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1. Johdanto
1990­luvulta alkaen Fiskars on muuttunut lähes autiokylästä eläväksi ja energiseksi
kyläyhteisöksi. Ruukki on vetänyt puoleensa ensin uudet asukkaat ja myöhemmin myös
matkailijat. Huippuravintolat, erikoisliikkeet ja ruukin omat käsityöläiset ja taiteilijat
pitävät yllä tarjontaa, joka tavallisesti on mahdollinen vain suuremmissa kaupungeissa.
Fiskarsissa käy vuosittain noin 150 000 turistia, mikä tekee Fiskarsista Raaseporin
merkittävimmän turistikohteen. Pienyrittäjät, osuuskuntalaiset, käsityöläiset ja taiteilijat
ovat kokonaisuus, josta Fiskarsin ruukki koostuu. Fiskars Oyj on investoinut miljoonia
ruukkiin ja katsoo tulevaisuutta yhtä positiivisin mielin. Tavoite on kaksinkertaistaa
ruukin asukasmäärä vuoteen 2030 mennessä.

Ruukin asukkaat ovat vahvasti sitoutuneet Fiskarsin kehittämiseen. Toimivan ruukin
ehdoton edellytys on, että asukkaat saavat asua Fiskarsissa. Ruukkiasukkaat ovat omalla
kustannuksellaan laadituttaneet kaikista ruukin kiinteistöistä kuntokartoitukset ja
asukkaat ovat yhdessä tehneet korjaussuunnitelmat. Valtaosa asukkaista haluaa lunastaa
vuokra­asuntonsa omiksi kodeikseen ja kunnostaa suunnitelmien mukaisesti talot niille
kuuluvaan arvoonsa. Loput asunnot kunnostetaan vuokra­asunnoiksi, koska fiskar­
silaiset yritykset tarvitsevat työntekijöilleen asuntoja.
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2. Hankkeen lähtökohdat
Fiskarsin ruukkiasuntojen asukkaat käynnistivät talvella 2011 ostohankkeen, jonka
tavoitteena on taata nykyisille asukkaille mahdollisuus jatkaa ympärivuotista asumista ja
elämistä kodeissaan sekä turvata tulevaisuudessakin riittävä vuokra­asuntojen säilyminen
ruukissa.

Tämä hankesuunnitelma koskee niitä Fiskarsissa sijaitsevia Ruukkiasuntojen huoneistoja
ja kiinteistöjä, jotka siirtyvät tehtyjen esiostosopimusten mukaisesti Fiskarsin kyläläisten
omistukseen. Siinä kerrotaan miten osaltamme täytämme Raaseporin kaupungin
määrittelemät myyntikriteerit. Hanke vastaa myös Raaseporin kaupungin strategiaan
2009­2013 sekä visioon 2030, jossa ”Kaupunki tarjoaa mahdollisuudet hyvään elämään
toimivissa yhdyskunnissa, joilla on oma identiteetti ja vahvat sosiaaliset verkostot.”

Asukkaiden yhteistyökumppani ostohankkeessa on kolmen yrittäjän, rautakauppias Kaj
Björklöfin, maansiirtourakoitsija Henrik Nybergin ja sähköinsinööri Hans Knopmanin
yritys Hakany Oy. Ostotarjous tehdään perustettavan Hakany Oy:n lukuun.

Kaupungin hyväksyessä tarjouksen osa asukkaista ostaa omat asuntonsa Hakany Oy:ltä
tehtyjen esiostosopimusten mukaisesti. Osa nykyisistä Ruukki­asuntojen asukkaista jää
yhteistyötahon tai tässä hankkeessa mukana olevien ostajien tarjoamiin vuokra­asuntoihin.

Esiostosopimuksen ovat tehneet Fiskarsissa asuvat yksityishenkilöt. Näistä valtaosa asuu
tällä hetkellä Fiskarsin ruukkiasunnoissa. Yritystoimintaa on suunnitteilla neljään asun­
toon (liite 1 ja 4). Lisäksi ostohankkeessa on mukana mm. Osuuskunta Oisi, joka on
perustamassa Peltoriville majoituspalvelua. Esiostosopimuksen tehneet henkilöt ja muut
tahot näkyvät liitteessä 1.
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3. Ruukkiasuntojen vaikutus Fiskarsin ruukin kehittymiseen

3.1 Työllistävävaikutussekämerkitys ruukkialueella sijaitsevienyritysten toiminnalle
Raaseporin Visio 2030:ssä: ”Yritteliäät asukkaat luovat hyvän työpaikkatarjonnan.”
Fiskarsissa tämä visio on jo totta ja laajenee edelleen, jos sille annetaan mahdollisuus.
Ruukkiasuntojen asukkaat muodostavat huomattavan työvoimareservin Fiskarsin ruukissa
toimiville yrityksille. Asunnoissa asuu tällä hetkellä Nikarin, Petri's Chocolate Roomin,
Café Antiquen, Päiväkoti Luonnonhelman ja Fiskarin koulun työntekijöitä sekä Fiskarsin
käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunta Onoman jäseniä. Hankkeessa
mukana olevilla henkilöillä on myös omia yrityksiä, esimerkiksi T:mi Minna Kaunisto
(Bio Nature), T:mi Anna Lassila (museopuutarhat ja maatiaiskasvit), T:mi Kari Teerimäki
(työnohjaus ja konsulttitoiminta), T:mi Pentti Vottonen (Fiskarsin kioski), Takopaja (Upi
Anttila) ja Suomen ympäristösuunnittelu Oy (Olli Borg). Asunnoissa asuvat ihmiset si­
joittuvat laajasti työelämässä: eri alojen taiteilijoiden ja käsityöläisten lisäksi asukkaissa
on runsaasti esimerkiksi kunnallisissa peruspalveluissa toimivia ammattilaisia (liite 1).

Ruukkiasukkailla on jatkossakin suunnitteilla uusia hankkeita ja yritystoimintaa, jotka
luovat uusia työpaikkoja alueelle. Vireillä on seuraavia hankkeita: hoivakoti (Riina
Rubinstein), luonnontuotteiden jatkojalostus ja myynti (Osuuskunta Oisi, alueen
lähituottajat (ruukinpottu.com)), teatteritoiminnan elvyttäminen (liite 2) ( Leena Hurri,
Maarit Koskinen, Anu Mykrä), nuorisotoiminnan organisointi ja nuorisotalo
(Raaseporin nuorisotoimi, Fiskars Oyj Abp, Fiskarsin kyläseura, Koti­ja kouluyhdistys),
puutarhojen ja viljelyn kehittäminen (liite 3) (Anna Lassila, perustettavat asunto­
osakeyhtiöt, kauppaosuuskunta Oisi) ja majoituspalvelu (liite 4) (kauppaosuuskunta
Oisi, Tako ry (www.takofiskars.fi)). Yhteensä hankkeiden työllistävä vaikutus on 10­15
henkilötyövuotta. Lisäksi on mainittava kiinteistöjen kunnostustarve. Kunnostus­ ja
entisöintitöiden työllistävä vaikutus on 15­20 henkilötyövuotta.
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3.2 Ostohankkeen muut vaikutukset alueen kehitykseen
3.2.1 Kylän asukasmäärän kehitys
Vuokra­asunnot helpottavat uusien asukkaiden asettumista kylään. Fiskarsin nykyinen
asukaspohja pitää yllä ja kehittää kylän päiväkoteja ja koulua sekä olemassa olevia muita
palveluita. Molemmat edellä mainitut seikat tukevat Fiskars­yhtiön Koti Fiskarsista ­
uudisrakennushanketta sekä Raaseporin kaupungin väkiluvun kasvutavoitetta (36 000
asukasta vuonna 2030).

Fiskars erottuu jo nyt työikäisten ja lapsiperheiden muuttovoitolla Raaseporin muiden
kylien joukossa. Tämän hankkeen myötä edellä mainittujen väestöryhmien osuus kasvaa.
Suurin osa uusista asukkaista on ympärivuotisia asukkaita, mikä lisää Raaseporin
kaupungin verotuloja.

3.2.2 Kulttuuriperinnön vaaliminen ja korjaussuunnitelma
Fiskarsin ruukki on osa kansallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.
Ruukkiasunnot käsittävät huomattavan osan Fiskarsin ruukkien asuinkäytössä olevista
alkuperäisistä rakennuksista. Alkujaan ne rakennettiin työväen asunnoiksi, missä käytössä
ne ovat olleet tähän asti. Rakennuskanta asettaa mittavan vastuun uusille omistajille ja
asukkaille.

Asukkaat ovat laatineet talokohtaiset korjaussuunnitelmat (liite 5). Historiallisten
rakennusten korjaamiseen erikoistunut DI Olli Borg Suomen Ympäristösuunnittelu oy:stä
on arvioinut tarvittavat korjaustoimenpiteet tekemiensä kuntokartoitusten perusteella.
Asukkaat ovat aktiivisesti osallistuneet korjaussuunnitelmien laatimiseen. Tämä on
varmistanut niiden asukkaiden, jotka ovat ostamassa asuntojaan, sitoutumisen
kunnostukseen, lisännyt tietoa oikeista korjaustavoista sekä auttanut rahoituksen ja
resurssien realistista arviointia.

Korjaustoimenpiteet suoritetaan säästävän korjaamisen periaatetta noudattaen siten, että
rakennusten historiallinen arvo säilyy ja vahvistuu. Korjauksissa käytetään perinteisiä
materiaaleja ja menetelmiä, työohjeina Museoviraston korjauskortistoa. Korjaussuun­
nitelmat tarkistetaan vuosittain Tammisaaren Museon kanssa.
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Pihoissa säilyneitä paikallisia kasvikantoja vaalitaan. Edistetään asukkaiden vil­
jelymahdollisuuksia. Pihoissa varataan tilaa yhteisille toiminnoille kuten kesäkeittiö,
pyykinkuivaustilat, parkkipaikat, kompostointialue, kasvihuone jne. Pihojen ja
puutarhojen suunnittelulla, kunnostuksella ja ylläpidolla vahvistetaan ruukin
kulttuurimaisemaa ja vetovoimaisuutta. Liitteenä on esimerkkinä Jerikon (Baklurantie 10)
pihan kehittämissuunnitelma (liite 3).

Rakennusten julkisivut säilytetään suojelupäätöksen mukaisesti entisellään. Laudoitus,
puuikkunat ja rappaukset korjataan ajallaan. Julkisivut korjaus­maalataan niiden
alkuperäisillä väreillä ja maalityypeillä.

Asuintilojen käyttötarkoitukset säilyvät pääosin entisellään. Huoneistoja yhdistetään
tarvittaessa erikokoisiksi ja –tyyppisiksi asunnoiksi. Asunnoissa pyritään säilyttämään
vuosisadan alusta periytyviä asumisen tapoja. Puulämmitteiset hellat ja uunit säilytetään
ja niitä rakennetaan lisää purettujen tilalle.

3.2.3 Ekologinen ja taloudellinen kestävyys
Ruukkiasukkaat ovat mukana toteuttamassa ekologisesti ja taloudellisesti kestävää
asumista. Tavoitteet ovat yhtenevät talven aikana Fiskars Oyj:n aloit­teesta käynnistetyn
Hyvinvoiva Ruukki ­ hankkeen sekä Raaseporin kaupungin ympäristötavoitteiden kanssa.
Yhteistyötä edellä mainittujen tahojen kanssa jatketaan. Kestävän asumisen kannalta
huomiotakiinnitetäänerityisesti seuraaviinasioihin:

Lämmitysenergia: Nykyiset lämmitysmuodot – öljy ja sähkö – ovat kalliita ja
epäekologisia. Asukkaat siirtyvät vaiheittain Fiskarsin lämpövoimalan tuottamaan
kaukolämpöön tai maalämpöön ja rakentavat uusia tulisijoja purettujen tilalle.
Aurinkovaraimien käyttöä kesäaikaan käyttöveden lämmityksessä selvitetään. Näin hanke
toteuttaa helmikuussa 2012 hyväksyttyä Raaseporin energia­ ja ilmasto­ohjelmaa.

Liikkuminen: Ruukkilaisista monet selviävät ilman autoa julkisen liikenteen, hyvin
toimivan kimppakyytijärjestelmän ja työmatkojen lyhyyden vuoksi. Näin hanke toteuttaa
helmikuussa 2012 hyväksyttyä Raaseporin energia­ ja ilmasto­ohjelmaa.

Kuluttaminen ja ravinto: järjestetään toimiva jätteiden lajittelu sekä biojätteiden
kompostointi. Perustetaan kierrätyshuone ja pyykkitupa. Käytetään yhteisiä saunatiloja,
suositaan luonnonmukaisia ja perinteitä kunnioittavia ratkaisuja pihojen hoidossa.
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Edistetään asukkaiden puutarhaviljelyä ja ravinnontuotantoa esimerkiksi yhteisten kasvi­
palstojen avulla.

3.2.4 Yhteisöllisyys ja sosiaalinen kestävyys
On tärkeää sitoutua vaalimaan rakennusperinnön lisäksi myös asumiskulttuuria.
Ruukkikylän elinvoimaisuus perustuu pitkälti ruukkiasunnoissa kulloinkin asuvien
asukkaiden toimintaan ja yhteisölliseen henkeen. Hankkeen osallistujat haluavat
jatkossakin asua taloissa, jossa naapuriapu on itsestäänselvyys. Fiskars on turvallinen ja
virikkeellinen kasvuympäristö lapsille. Yhteistoiminta sekä yhteinen vastuu
lähiympäristöstä tuottavat sekä ekologisesti että sosiaalisesti kestävää asumiskulttuuria.
Täällä ei syrjäydytä tai kärsitä yksinäisyydestä. Myös ulkomaalaiset asukkaat ovat
integroituneet hyvin kyläyhteisöön.

Ruukkiasuntojen asukkaat ylläpitävät kylän yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä jatkossakin
järjestämällä ja luomalla erilaisia tapahtumia ja osallistumalla niihin. Paljon kyläyhteisön
eteen tapahtuvaa työtä tehdään talkootyönä, mikä edistää koko kylän, ja sitä kautta
Raaseporin kaupungin vetovoimaisuutta elävänä ja toimivana yhteisönä ja suosittuna
matkailukohteena. Kyläyhteisön osuus normaalisti kaupungille kuuluvien palveluiden
järjestäjänä on myös huomattava esimerkiksi nuorten ja lasten harrastustoiminnan
järjestämisessä.

4. Muiden ehtojen toteutuminen
4.1 Investoinnit
Talokohtaisissa korjaussuunnitelmissa on kartoitettu rakennusten korjaamiseen
tarvittavat investoinnit kymmenen vuoden ajalle. Vuosina 2012­2022 päähuomio on
asuinrakennuskannan kunnostamisessa. Kunnostamisessa noudatetaan kuntokartoi­
tusten mukaista kiireellisyysjärjestystä ja tämän lisäksi tulevat investoinnit, jotka
mahdollistavat siirtymisen ekologisesti ja taloudellisesti kestäviin lämmitysmuotoihin.

Kierrätys, kompostointi ja jätteenlajittelu suunnitellaan ja toteutetaan samanaikaisesti
korjausten kanssa. Jatkossa ulkorakennukset, pihat ja puutarhat saatetaan vastaamaan
tarpeita.
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4.2 Ruukkien vanhojen työntekijöiden elinikäiset vuokrasuhteet
Lahja Lehtosen elinikäisen asumisoikeuden säilyminen taataan asunnon omistajan
vaihtuessa.

4.3 Vireillä olevien oikeudenkäyntien kustannukset ja lopputulokset
Asukkaiden oikeudenkäyntien osalta Fiskarsin ruukkiasuntojen asukkaat ovat kyselyn
perusteella valmiita sovitteluratkaisuihin.

4.4 Vuokrasuhteiden jatkuminen ja vuokra­asuntojen tulevaisuus
Valtaosa asukkaista jatkaa asumista omissa kodeissaan joko omistajina tai vuokralla.
Osa vaihtaa asuntoa ruukkiasuntojen sisällä. Kaikille nykyisille asukkaille taataan
tarpeita vastaava asunto Raaseporin kaupungin myyntiehtojen mukaisesti. Hakany Oy
jatkaa asuntojen vuokraamista Fiskarsissa.

4.5 Raaseporin kaupungin myyntiehdot kohta 12
Sitoudumme puoleltamme kaupan ehtoihin ja luotamme siihen että Raaseporin kaupun­
ki täyttää omasta puolestaan laatimansa kauppaehdon (Liite 6: kohta 12). "Kauppa ei
koske tonttia vaan yhtiötä. ..... Jos yhtiö pilkotaan, vuokrasopimus pitää myös jakaa
osiin sen mukaan, mitä uudet yhtiöt hallinnoivat".

5. Työryhmä
Fiskarsin ruukkiasuntojen asukkaiden perustama hanketyöryhmä:

Tuula Ahonen Patrick Bayer Olli Borg
Silja Jääskeläinen Minna Kaunisto Mirja Kalliokoski
Maarit Koskinen Paula Kovalainen Anna Lassila
Folke Lindqvist Anu Mykrä Sanna Mäki
Mari­Anna Närhi Laura Pihlaja Kati Sointukangas
Maija Toukolehto Ulla Valovesi Pentti Vottonen
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Liite 1: Esisopimuksen tehneet henkilöt ja tahot
Liite 2: Ammattimaisen teatteritoiminnan käynnistäminen Fiskarsissa
Liite 3: Jerikon pihan kehittämissuunnitelma
Liite 4: Bed and Breakfast ­ suunnitelma
Liite 5: Talokohtaiset kunnostussuunnitelmien yhteenvedot
Liite 6: Raaseporin kaupungin myyntiehdot
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AMMATTIMAISEN TEATTERITOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN FISKARSISSA

1890­luvun lopulla Karin Von Julin perusti Fiskarsiin Teatteritalon, joka nykyään
tunnetaan nimellä Lukaali. Lukaalissa esiinnyttiin aktiivisesti niin paikallisin kuin
kiertävien teatteriseurueiden voimin aina 1940­luvulle saakka, jonka jälkeen teatteritoi­
minta hiipui.

Muista taidemuodoista erityisesti kuvataide ja muotoilu ovat kukoistaneet Fiskarsissa
1990­luvulta lähtien ja houkutelleet osaltaan Fiskarsiin runsaasti matkailijoita ja
kulttuurin­ ja taiteen ystäviä. Runsaan matkailijamäärän vuoksi näkisimme, että
Teatteritoiminnan elvyttäminen Fiskarsin ruukissa paitsi elävöittäisi ja rikastuttaisi
ruukkimme kulttuuritarjontaa, myös lisäisi merkittävästi matkailusta saatavia tuloja.
Koska turistisesonki tällä hetkellä painottuu kesäkuukausiin, aluksi toimintamme
keskittyisi kesäteatteriin. Liikkeiden ja näyttelytilojen sulkiessa ovensa turisteilla olisi
mainio mahdollisuus siirtyä seuraamaan teatteriesitystä. Kesäteatteritilana kävisi
mainiosti Bakluran lava, jonka kauniissa ympäristössä jo nyt on väliaikamyyntiä varten
myös hyväkuntoinen kioskirakennus. Iltanäytöksiin painottuva teatteritoiminta myös
osaltaan lisäisi yöpymisten määrää ruukissa ja näin tukisi majoitus­ ja ravintola­
palveluita tuottavien yrittäjien toimintaa.

Yleisemmällä tasolla kaikkien ruukissa toimivien yrittäjien tavoitteena lienee lisätä
ympärivuotista matkailua. Talvikautena teatterimme voisi järjestää näytöksiä
sisätiloissa, esim. teatteritaloksi rakennetun Lukaalin lavalla. Näin jatkaisimme Karin
Von Julinin jalanjäljissä kukoistavaa Teatteritoimintaa Fiskarsin ruukkikylässä.
Toimintamme kattaisi kysynnän mukaan niin aikuisille kuin lapsillekin suunnattua
esitystoimintaa ja mahdollisesti myös alaan liittyviä kursseja ja harrastustoimintaa.

Tavoitteenamme on työllistää alueella jo asuvia esittävän taiteen alalla toimivia
ammattilaisia. Tarvittaessa tulemme käyttämään myös vierailevia ammattiohjaajia ja
näyttelijöitä. Kesäteatteritoimintaan toivotamme tervetulleiksi myös kyvykkäät harras­
tajat.



Työryhmä:
Maarit Koskinen: HLL, AV­medianomi AMK, käsikirjoittaja (mm. tv­sarja Salatut elämät,

realitysarja Huuto (kehitteillä, Långfilm productions)), näyttelijä
(mm. Cultura Mobila, tv­sarja Klikkaa mua), ohjaaja

(lyhytelokuva Pappa, pääosissa Ismo Kallio ja Heikki Nousiainen)

Leena Hurri: näyttelijä( TeaK, mm.Nukketeatteri Vihreä Omena, Cultura Mobila), opettaja

Anu Mykrä: kuvataiteilija, visuaalinen suunnittelija
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JERIKON PIHAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Taustaa

Omatarveviljely on ollut osa työläistalojen pihakulttuuria - niin Fiskarsissakin. Karta 

över Fiskars Bruk vuodelta 1922 näyttää Hasselbackan talojen tonttien ja lähimaiden 

maankäytön. Asuintalojen ja tien välinen alue on lohkottu puutarhasaroiksi talojen asuk-

kaille  ja  Baklurantien  ja  Degersjön  välissä  on  suurempi  peltoalue.  Pieniä  puutarha-

tilkkuja oli myös talojen pohjoispuolella tuolloin olevien rakennusten ympärillä.

Hasselbackan talojen pihapiirit ovat säästyneet suuremmilta kunnostustöiltä ja niissä on 

edelleen jäljellä perinteisiä ja alkuperäisiäkin koristekasveja ja -pensaita sekä vanhoja 

omenapuita ja marjapensaita. Talojen pitkäaikaisimman asukkaan Lahja Lehtosen puu-

tarha on tästä hyvänä esimerkkinä. Pihat ovat perinteisesti olleet avoimia, ilman aitoja ja 

tämä piirre on säilynyt tähän asti.       

Hasselbackan  Jerikon  (Baklurantie  10)  asukkaiden  keskuudessa  on  virinnyt  yhteistä 

kiinnostusta puutarhaa sekä viljelyä kohtaan. Mitä voidaan tehdä asian edistämiseksi?

Ehdotuksia

 kasvimaa ja kasvihuone
 viljelypalstat
 kesäkeittiö ja kesäkahvila
 maatiaiskasveja 
 siemenviljelyä omiksi tarpei-

ksi



Toteutus

 Kartoitetaan pihalla jo kasvavat koriste- ja hyötykasvit.

 Laaditaan  tontille  ”kaava”  jossa  huomioidaan  tarpeelliset  toiminnot:  parkki-

paikka, kesäkeittiö, kulkuväylät ym.

 Selvitetään asukkaiden kiinnostus pihan hoitoon. Viljelystä / hoidosta kiinnos-

tuneille asukkaille jaetaan sopivia vastuualueita hoidettavaksi / omaan käyttöön.

 Pihassa  suositaan  luonnonmukaisia  hoitoratkaisuja;  nurmikkoa  ei  lannoiteta, 

alueella ei käytetä rikkaruohomyrkkyjä, lehtikatteilla voidaan hoitaa pensaiden 

alustat ym.

 Kasteluun mietitään ekologinen ratkaisu, jossa käytetään sade- ja pintavesiä.

 Pihasta tulevia risuja / lehtiä varten järjestetään kompostointialue – siitä saadaan 

jatkossa multaa pihaistutuksiin.

 Jos tien toisella puolella olevaa vanhaa peltoa voidaan edelleen viljellä, järjes-

tetään sen aitaaminen, mietitään kastelujärjestelmä, sovitaan kulkuväylät ja teh-

dään alueen peruskunnostus (puiden raivausta sekä kääntö traktorilla). Tämän 

jälkeen jaetaan siitä kiinnostuneille viljelypalstoja. Viljelivät vastaavat yhdessä 

alueen kustannuksista.

Näköaloja

Pihapuutarhojen kehittäminen sekä viereisen viljelyalueen käyttö-

mahdollisuus:

 Lisäävät alueen viihtyisyyttä.
 Tarjoavat  mahdollisuuden  ravinnontuotantoon  omiksi 

tarpeiksi  ja  mahdollisesti  joidenkin  tuotteiden  kasvat-
tamiseen myyntiin. 

 Viljelypalstat ovat yleensä kauniita ja ympäristöään rikas-
tuttavia ”keitaita” myös ekologisesti. 

 Lähiruokaa mahdollisen kesäkeittiön ja kesäkahvilan tar-
peisiin.
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BED&BREAKFAST PROJEKTISUUNNITELMA

 Osuuskunta  Oisi  osallistuu  Ruukkiasukkaiden  ostohankkeeseen  tarjoutumalla 

ostamaan hinnasta sovittaessa Peltorivi 10, joka tunnetaan nimellä ”Nassikka”. 
Se soveltuu mainiosti Bed& Breakfastiksi, jollaista Ruukissa kipeästi tällä het-
kellä kaivataan.

 Osuuskunta  Oisi  ilmoittaa  toimintaperiaatteekseen  paikallistalouden  kestävän 

kehittämisen ja vaihtoehtoinen majoituspalvelu tavoitteenaan kestävä matkailu 
sopii hyvin sen toimenkuvaan.

 Tarkoitus  on  tarjota  matkailijoille  ja  muille  vieraille  erilaisia  yöpymis-

vaihtoehtoja  täydentämään  Fiskarsin  tämän  hetkistä  tarjontaa  ja  lisäämään 
tiettyjen kohderyhmien yönylivierailuja ruukissa. Uskomme, että vaihtoehtoiset 
majoituspalvelut houkuttelisivat alueelle vierailijoita entistä monipuolisemmin.

 Talossa on alakerrassa kaksi kertaa 3 h + keittiö ja yläkerrassa kaksi kahden huo-

neen asuntoa. Yhteensä neliöitä on n. 300.

 Osa huoneista on hostel-tyyppisesti varattavissa edullisesti sänky kerrallaan ja 

osassa huoneista on laadukkampaa yöpymistä. Yläkerran kaksi asuntoa sovel-
tuvat mahdollisesti omatoimiselle matkailijalle, tai perheelle, joka haluaa kokata 
omat ateriansa.

 Kaiken  kaikkiaan  kestävyys  olisi  tärkeä  toimintaperiaate.  Aamiaiset  val-

mistettaisiin Ruukin potun & sipulin luomu ja lähiruokatuotteista sesonkien mu-
kaan. Kierrätyksen suosiminen tukisi  myös kestävyys- ajattelua ja olisi  osana 
luomassa  vaihtoehtoista  ja  sympaattista  tunnelmaa.  Osuuskunta  Oisin  aloit-
telema pyöränvuokraus sopisi mainiosti palveluksi myös B&B:n asiakkaille.

 Kesäkaudella yöpymispalvelut ovat Fiskarsin ruukissa hyvin kysyttyjä. Hotelli 

Wärdshusin ohella ruukissa toimii vain yksi B&B, Villiruusu, jossa on vuokrat-
tavana  vain yksi huone. Seuraava B&B toimii Antskogissa, jonne ruukin vieraat 
joudutaan usein ohjaamaan majoituspalvelujen puutteesta johtuen.

 Osuuskunta Oisi  on käynyt neuvotteluja paikallisen Tako yhdistyksen kanssa, 

joka on perustamassa koulutuskeskuksen Fiskarsiin. Keskuksen toiminnan myö-
tä  Fiskarsiin  saapuu  osallistujia  muutaman  päivän  pituisiin  täydennys-
koulutuksiin,  jotka  vaativat  majoitusjärjestelyitä.  Koulutuskeskus  olisi  juuri 
B&B tarjoamien majoituspalveluiden ahkera käyttäjä etenkin off-season-aikaan. 



Sopimalla  yhteistyöstä  alustavasti  molemmilla  osapuolilla  löytyisi  ratkaisu 
käytännön ongelmaan, TAKO ry:llä majoitustilojen puutteeseen ja Osuuskunta 
Oisilla hiljaiseen kauteen.

 TAKO  ry:n  lisäksi  mahdollisia  yhteistyökumppaneita  olisi  vat  Raaseporin 

kaupunki,  Fiskars  yhtiö  sekä  esim.  Pomoväst,  jolta  voisimme  hakea  inves-
tointitukea kestävän kehityksen mukaiseen projektiimme.

 Osto  rahoitettaisiin  pankkilainalla  ja  lisäksi  projektiin  voisi  hakea  avustusta 

esim. Raaseporin kaupungilta.

 B&B  loisi  ruukkiin  kipeästi  kaivatun  palvelun,  joka  vahvistaisi  paikallisten 

yritysten  toimintaedellytyksiä.  Lisäksi  se  loisi  todennäköisesti  1-2  uutta 
työpaikkaa, kesäkaudella mahdollisesti enemmänkin.

 Projektilla olisi mahdollista myös ottaa huomioon tämänhetkisten vuokralaisten 

elämäntilanne  ja  jatkaa  yhden asunnon vuokraamista  B&B toiminnan ohella. 
Skenaariossa, jossa yksi asunto  ei  vapautuisi majoituskäyttöön laskelma kesän 
tuotosta: 18 sänkyä krt 30 €/ yö = 540 € + 2 asuntoa 80 € / yö = 160 €. Yhteensä 
yksi  täysi  yö  700  €.  Jos  sesongin  1.6.-13.8.12  aikana  pyörittäisiin  n.  60  % 
kapasiteetilla, tulos olisi 30 660 € n. 40 % kapasiteetilla  20 440 €. Jos veroihin, 
palkkakuluihin ja aamupalohin laskettaisiin yhteensä 6000 €, muihin kuluihin 
(sähkö, vesi, liinavaatteet, siivoustarvikkeet) n. 1500 €. Hiljaisen sesongin tulos-
ta tasoittamaan jäisi edelleen n. 10 500 €. Asunnon vuokra  olisi lisä tähän.

 Peltorivi 10 vaatii korjaussuunnitelman ja vanhaa kunniottavaa entisöintiä. 
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BAKLURANTIE 6 – KUNNOSTUSSUUNNITELMA

YHTEENVETO

Rakennus on kaksikerroksinen punamullattu  puutalo. Fiskars-yhtiö  rakennutti  sen 

vuonna 1899 työväenasunnoksi mahdollisesti ruotsalaisten tyyppipiirustusten mukaan. 

Siinä on alun perin ollut yhdeksän yksiötä. 1980-luvun alussa se siirtyi Pohjan kunnan 

omistaman Pohjan ruukkiteollisuus Oy:n haltuun. Peruskorjaus aloitettiin vuonna 1985, 

jolloin mm. rakennettiin kylpyhuoneet,  asennettiin sähkölämmitys ja muutettiin huo-

neistojärjestystä. Nykyisin talossa on seitsemän asuntoa: alakerrassa kaksi kolmen huo-

neen ja keittiön asuntoa sekä yksi yksiö, yläkerrassa kaksi kaksiota ja kaksi yksiötä.

Rakennus on ollut 113 vuotta jatkuvassa asumiskäytössä ja on edelleen suhteellisen hy-

vässä kunnossa. Talo vaatii kuitenkin monia korjaustoimenpiteitä, joista osa on kiireel-

lisiä. Yläpihan maansiirtotyöllä on varmistettava, että sade- ja sulamisvesi kulkee talon 

ohi eikä talon alle. Yläkerran lämminvesivaraajat on kiireellisesti siirrettävä kylpyhuo-

neisiin vesivahinkojen välttämiseksi. Vesikouruja ja syöksytorvia on uusittava. Vesika-

ton kunto on tarkastettava ja mahdollisesti kattoa on paikkamaalattava. Palotikkaat on 

asennettava kaikkiin yläkerran asuntoihin. Perustuksen mahdollista liikettä on jatkuvasti 

tarkkailtava ja liik-kuneen kivijalan päälle on asennettava suojalistat. Käyttövesiputket 

on uusittava lähivuosina. Keittiöissä ja kylpyhuoneissa on tehtävä pienempiä korjauksia.



Vuosikorjaussuunnitelma

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Perustus x

Alapohja x

Maansiirtotyöt x

Kellarit x

Palotikkaat x

Ikkunat ja ovet x

Vesikatto ja 
Yläpohja

x

Rännit x

Keittiö C G

WC ja 
kylpyhuone

F C, G B A D E

Kuumavesi-
varaajat

E F, D G

Tulisijat ja hormi X

Vesi- ja 
viemäriputket

X

Kuistit ja 
sisäänkäynnit

B A C

Ulkorakennukset x

Lattioiden eristys C A B

Vuosilukusarakkeeseen on merkitty asunnon kirjain kohteen selventämiseksi. Olli Borg 

on arvioinut vaadittavat korjaustoimenpiteet rakenteita avaamatta. Korjaustoimet suori-

tetaan museoviraston korjauskortiston ohjeiden avulla.



BAKLURANTIE 8 - KUNNOSTUSSUUNNITELMA

YHTEENVETO

Rakennus on kaksikerroksinen punaiseksi maalattu hirsirakenteinen asuinrakennus. Se 

on rakennettu 1899 ja on tehty työläisasunnoksi. Rakennuksessa on tällä hetkellä seit-

semän asuntoa, joiden koot vaihtelevat 26,5-100 m2. Alakerrassa on kaksi kolmioita ja 

yksi yksiö, yläkerrassa kaksi kaksiota ja kaksi yksiötä. Rakennus on loivassa rinteessä ja 

yläkertaan kuljetaan ylärinteestä siltaa pitkiin. Rakennuksessa on alarinteen puolella ko-

ko  talon  mittainen  kellaritila  ja  ylärinteen  puolella  ryömintätila.  Rakennuksessa  on 

konesaumattua peltiä oleva vesikatto.

Kiinteistöön kuuluu piharakennus, jossa on sähkölämmitteinen sauna ja toisessa päässä 

varastotilaa. Piharakennus on hyvässä kunnossa eikä vaadi kunnostustoimenpiteitä.

Vuosikorjaussuunnitelma
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Perustus x

Alapohja x

Maansiirtotyöt x

Kellarit x

Ulkoseinät x

Ikkunat ja ovet x x

Vesikatto ja yläpohja x x x

WC ja kylpyhuone A,B, 
E,F  

x  

Keittiö x

Tulisijat ja hormi A,D

Vesi- ja viemäriputket x

Ilmanvaihto x x

Lämmitys x

Sähköistys x

Kuistit ja sisäänkäynnit x x

Ulkorakennukset x

Mikäli talossa on enemmän kuin yksi asunto, on vuosilukusarakkeeseen merkitty asun-

non numero tai kirjain kohteen selventämiseksi.



BAKLURANTIE 10 – KUNNOSTUSSUUNNITELMA

YHTEENVETO

Baklurantie  10  on  kaksikerroksinen, punamullalla  maalattu, puukerrostalo  Hassel-

backassa. Se on rakennettu vuonna 1906 ruukin työläisten asuintaloksi. 

Talo vaatii monia korjaustoimenpiteitä, joista kiireellisimpinä ovat katon tutkiminen ja 

korjaus, vuotavan rännin ja siitä aiheutuneiden vaurioiden korjaus, salaojien puhdistus 

sekä kaatojen tarkastus. Vesijohtojen tarkempi kuntotarkistus aloitetaan vuonna 2012 ja 

saatujen tulosten perusteella suunnitellaan vaadittavat korjaustoimenpiteet. Sisäpintojen 

remontit eivät ole kiireellisiä, mutta kylpyhuoneremontit ovat osassa asunnoista välttä-

mättömiä lähivuosina. 

Vuosikorjaussuunnitelma
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Alapohja x x x x x

Maansiirtotyöt x x

Kellarit x

Ulkoseinät x

Ikkunat ja ovet x x x

Vesikatto ja 
Yläpohja

x x x

Rännit x x

WC ja 
kylpyhuone x x x

Tulisijat ja hormi x x

Vesi- ja 
viemäriputket

x x

Ilmanvaihto x x

Kuistit ja eteiset x x

Ulkorakennukset x x

Olli Borg on arvioinut vaadittavat korjaustoimenpiteet rakenteita avaamatta. Korjaus-

toimet suoritetaan museoviraston korjauskortiston ohjeiden avulla. 



ISIDORINTIE 7 - KUNNOSTUSSUUNNITELMA

Talo  on  rakennettu  tietojen  mukaan  1940-luvulla  ja  sen  alakerrassa  on  aiemmin 

toiminut  kauppa.  Rakennus  on  kaksikerroksinen,  mäellä  sijaitseva  asuintalo,  jonka 

alaosa on be-tonirakenteinen ja sementtitiilestä muurattu, yläosa puurakenteinen. Talo 

on kauttaaltaan rapattu ja vaaleankeltaiseksi kalkkimaalattu. Vesikatteena on betonitiili.

Talossa on öljylämmitys, mikä on mahdollista vaihtaa kaukolämpöön. Lämmityksestä 

huolimatta vinttitilasta asuinkäyttöön muunnettu yläkerta sekä sinne johtava portaikko 

ovat kylmät ja vaativat eristyksen parantamista molemmissa yläkerran asunnoissa. 

Talo  vaatii  akuuteimmin  seuraavia  korjaustoimenpiteitä:  syöksytorvien  ja  rännien 

korjaus, piipun hatun asentaminen ja kauluspeltien tarkistus, käyttövesiputkien uusimi-

nen, salaojitus ylämäen puolelle vähentämään veden aiheuttamaan kosteusrasitusta ala-

kerran  rakenteisiin.  Ulkoseinän  rappausta  ja  maalia  on  irronnut  varsinkin  länsi-  ja 

pohjoisseinästä. Irtonaisen maalin poisto, rappauksen korjaukset ja uusintamaalaus sekä 

ikkunoiden kunnostus kuuluvat myös lähivuosien korjaustarpeisiin.

Vuosikorjaussuunnitelma
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Perustus, alapohja ja 
ympäristö x x

Ulkoseinät
- rappaus/maalaus

x

Ikkunat ja ovet x

Vesikatto ja yläpohja x

Hormit, tikkaat x

Vesi- ja viemäriputket x

Ilmanvaihto x

Lämmitys x

Kuistit ja sillat x

Olli Borg on arvioinut vaadittavat korjaustoimenpiteet rakenteita avaamatta. Korjaustoi-

met suoritetaan museoviraston korjauskortiston ohjeiden avulla.



ISIDORINTIE 9 KUNNOSTUSSUUNITELMA

YHTEENVETO

Rakennus on kaksikerroksinen punaiseksi maalattu puutalo. Se on rakennettu vuonna 

1919 ja se on aikoinaan ollut viereisen navetan/meijerin työntekijöiden asuntona.

Perustusten  ilmeisesti  jatkuvat  liikkumisen  vuoksi  rakennuksen  ympäristö  pitäisi 

mahdol-lisesti  salaojittaa,  tilannetta  on  kuitenkin  syytä  seurata  aktiivisesti.  Talon 

perustukset  ovat  yhden  väliseinän  osalta  mahdollisesti  osittain  pettäneet,  tämän 

seurauksena  asunto  1:ssä  keittiön  ja  makuuhuoneen  välinen  seinä  on  huomattavan 

paljon  painunut.  Mahdollisesti  samasta  syystä  kyseisen  asunnon  kylpyhuoneen 

rakenteet  ovat  liikkuneet  niin,  että  lattia-rakenne  on  haljennut  ja  vesieristeiden 

uusiminen on välttämätöntä, kun liikkumisen syyt on ensin selvitetty ja korjattu. 

Asuntojen  3  ja  1  hormit  ovat  olleet  käyttökiellossa  useamman  vuoden. 

Käyttövesiputkien  uusinta  ja  vesikaton  korjaus  ovat  ajankohtaisia  lä-hivuosina. 

Asukkaiden raportoimaan asunto 2:n kylpyhuoneen kosteusongelmaan on rea-goitava 

tuuletuksella  ja  kuivauksella  sekä  mahdollisesti  rakenteita  uusimalla.  Asunto  1:n 

alapohjan  eristyksen  parantaminen  on  välttämätöntä.  Koneellinen 

ilmanpoistojärjestelmä  toimii  epävakaasti  ja  se  on  kunnostuk-sen  tarpeessa.  Myös 

ulkovuorauksen  ja  listoituksen,  sekä  ikkunoiden  kunnostustoi-menpiteet  on  syytä 

toteuttaa  lähivuosina.  Kaiken  kaikkiaan  korjauskustannukset  tulevat  olemaan 

huomattavat ja korjauksien toteuttaminen tulee viemään aikaa.



Vuosikorjaussuunnitelma

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Perustus x

Alapohja x

Maansiirtotyöt x

Kellarit x

Ulkoseinät x

(Ikkunat ja) ovet x

Vesikatto ja 
yläpohja

x

WC ja kylpyhuone As 2  As 3

Keittiö As 1,2

Tulisijat ja hormi As1,3

Vesi- ja 
viemäriputket

x

Ilmanvaihto x

Lämmitys x

Sähköistys x

Kuistit ja 
sisäänkäynnit

x

Ulkorakennukset x

DI Olli  Borg on arvioinut vaadittavat  korjaustoimenpiteet rakenteita avaamatta.  Kor-

jaustoimet suoritetaan Museoviraston korjauskortiston työohjeita noudattaen.



PELTORIVI 8 – KUNNOSTUSUUNNITELMA

YHTEENVETO

Rakennus on yksikerroksinen punaiseksi maalattu pystylaudoitettu  hirsitalo. Tarkka 

rakennusvuosi ei ole tiedossa mutta todennäköisesti se on rakennettu 1800-luvun alku-

puolella ruukin työläisasunnoksi. Rakennus on peruskorjattu 1980-luvun puolivälissä.

 

Talo vaatii korjaustoimenpiteitä. Käyttövesiputket ovat vajaa 30 vuotta vanhoja ja uusit-

tava  pian. Asunnossa  sattui  vesivahinko  15.03.2012,  jolloin  lämminvesivaraajaan 

rikkoutui ja vettä tulvi yöllä lattialla. Epäselvää onko mennyt vettä rakenteisiin, tätä on 

syytä tarkemmin tutkia. Myös asunnon sisäpintojen kunnostustarve on ilmeinen. 

Vuosikorjaussuunnitelma
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Perustus x

Ulkoseinät x

Ikkunat ja ovet x

Vesikatto ja yläpohja x

WC ja kylpyhuone x

Keittiö x

Vesi- ja viemäriputket x

Ilmanvaihto x

Korjaustoimet suoritetaan museoviraston korjauskortiston ohjeiden avulla.



PELTORIVI 14  -  KUNNOSTUSUUNNITELMA

YHTEENVETO

Rakennus on yksikerroksinen punaiseksi maalattu pystylaudoitettu  hirsitalo. Tarkka 

rakennusvuosi ei ole tiedossa mutta todennäköisesti se on rakennettu 1800-luvun alku-

puolella ruukin työläisasunnoksi. Rakennus on peruskorjattu 1980-luvun puolivälissä.

 

Talo vaatii korjaustoimenpiteitä. Käyttövesiputket ovat vajaa 30 vuotta vanhoja ja uusit-

tava  pian. Asunnon nro 2 sisäpintojen kunnostustarve on ilmeinen. Rakennuksesta on 

purettu kaikki tulisijat, jotka on tarkoitus palauttaa sinne. Alapohjassa kulkevat käyt-

tövesiputket siirretään pintavedoiksi alapohjan eristyksen parantamisen ja rakenteiden 

kunnostamisen yhteydessä. Ikkunat tarvitsevat huoltomaalausta.

Vuosikorjaussuunnitelma
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Perustus

Ulkoseinät x

Ikkunat ja ovet x

Vesikatto ja yläpohja x

WC ja kylpyhuone x

Keittiö x

Vesi- ja viemäriputket x

Ilmanvaihto x

Korjaustoimet suoritetaan museoviraston korjauskortiston ohjeiden avulla.



PELTORIVI 20 AS 2 - KUNNOSTUSSUUNNITELMA

YHTEENVETO

Talo Peltorivi 20 on vuonna 1834 rakennettu hirsirunkoinen asuinrakennus, jossa on 

kaksi asuntoa.  Alunperin rakennuksessa on asunnut ruukin työntekijöitä ja se on tällä 

hetkellä Kiinteistöosakeyhtiö Ruukkiasunnot omistuksessa. Se on peruskorjattu 1980- ja 

1990-lukujen vaihteessa. 

Olli  Borgin  johdolla  tehtiin  helmikuussa  2012  kuntokartoitus  talossa.  Rakennus  on 

suhteellisen  hyvässä  kunnossa  ja  rakenteellisia  puutteita  ei  ole.  Kuntokartoituksesta 

saatujen  tietojen  perusteella  kunnostetaan  kylpyhuone  ja  asuintilojen  lattiat,  jolloin 

palautetaan puulattia muovipinnoitteen tilalle sekä parannetaan lattian lämpöeristystä. 

Pienempiä kunnostustöitä, kuten sisätilojen pintakäsittelyitä, pönttöuunin maalausta ja 

ilmanvaihtokanavien  huoltoa,  sekä  julkisivun  maalausta  tehdään  myös. 

Siipirakennuksen varastotilojen ovet kunnostetaan. 



PELTORIVI 22 – KUNNOSTUSSUUNNITELMA

YHTEENVETO

Rakennus  on yksikerroksinen, harjakattoinen, hirsirunkoinen ja lautaverhottu paikalla 

rakennettu omakotitalo. Se on rakennettu vuoden 1834 aikana ja se on ollut alunperin 

ruukin työntekijöiden käytössä. Rakennus on peruskorjattu 1980- ja 1990-luvun vaih-

teessa.

Rakennus on suhteellisen hyvässä  kunnossa eikä rakenteellisia  puutteita ole  havaittu 

toistaiseksi  Rakennuksen  pohjoispuolella  sijaitseva  parkkipaikka  on  rakennettu  liian 

lähelle ja sen sijaintia on syytä siirtää poispäin. Naapurien kanssa on asiasta jo puhuttu. 

Myös asunnon edellisten asukkaiden raportit sokkelin sisällä sijaitsevassa maakellarissa 

seisovasta vedestä tukevat tätä tosiasiaa.

Maansiirtotöiden  ja  salaojaputkien  tarkastuksen/vaihdon  lisäksi  on  tarkoitus  uusia 

tupakeittiön  ja  lastenhuoneen muovipinnotteiset  lattiat  puulattiaksi.  Ulkopinnat  maa-

lataan uudestaan ja välikaton eristeitä lisätään tarvittaessa.  Pönttöuuni maalataan uudes-

taan ja ilmanvaihtoputkisto tarkastetaan sekä puhdistetaan.  Siipirakennuksen varasto-

tilan ovet korjataan. Suorasähköisen lämmitysjärjestelmän vaihtamista uusiutuvaa ener-

giaa käyttävään lämmitysjärjestelmään tutkitaan ja toteutetaan, jos se on taloudellisesti 

kannattavaa.

Vuosikorjaussuunnitelma

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lattia x

Rakennuksen 
ympäristö

x x

Ulkoseinät x

Tulisijat x

Ilmanvaihto x

Lämmitys x

Ulkorakennus x



PELTORIVI 32 – KUNNOSTUSUUNNITELMA

YHTEENVETO

Alun perin  virkamiesasunnoksi  suunniteltu  talo  on  rakennettu  1909  ja  se  on  kaksi-

kerroksinen  hirsirakenteinen  vaakapaneloitu  talo,  joka  on  maalattu  vaalealla  öljy-

maalilla.  Todennäköisesti  kahden perheen asunnoksi  rakennettu talo  on myöhemmin 

jaettu 4 asunnon taloksi. Tilajaon yhteydessä talosta on purettu kaikki tulisijat sekä yhtä 

lukuun ottamatta kaikki savupiiput. Lisäksi julkisivua on muutettu, mm ikku-noiden ja 

kuistien sijoittelua muuttamalla. 

Suurin korjauskohde talossa on asunto 3:ssa ollut vesivahinko ja sen aiheuttamat vauriot 

rakenteissa.  Vaurioituneelta  alueelta  rossipohjaa  on  tyhjennettävä  ja  rakennet-tava 

uudelleen  sekä  mm.  eristettävä  putkia.  Korjaustarpeen  laajuus  riippuu  siitä  mitä 

rakenteita avattaessa paljastuu.  

Talossa on myös muita suhteellisen nopeita tarkistus- ja korjaustoimenpiteitä vaativia 

ongelmia kuten ilmanvaihdon kuntoon saattaminen. Myös öljylämmityskattila on van-

ha ja huonosti toimiva. Se tulee vaihtaa lähiaikoina uuteen tai korvata toisella lämmi-

tysjärjestelmällä. Seuraavalla sivulla on alustava korjaussuunnitelma.



Vuosikorjaussuunnitelma 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sokkeli   X X X   
Maansiirtotyöt   X     
Alapohja X X X     
Salaojat X X X     
Ulkoseinät   X X    
Ikkunat ja ovet   X X    
Kellarit     X   
Vesikatto ja yläpohja X  X X    
Wc ja kylpyhuone As 4/3 As 4/3  As 2/1 As 2/1   
Keittiö    X X   
Tulisijat ja hormi      X  
Vesi- ja viemäriputket X X X     
Ilmanvaihto  X X     
Lämmitys X X      
Sähköistys      X  
Kuistit ja sisäänkäynnit    X X   

Olli Borg on arvioinut vaadittavat korjaustoimenpiteet rakenteita avaamatta. Korjaus-
toimet suoritetaan Museoviraston korjauskortiston ohjeiden avulla. 



RASEBORGS STAD

RAASEPORIN KAUPUNKI

Dnr./Dnro

Kiinteistö Oy Ruukkiasunnot - Fastighets Ab Bruksbostäder -nimisen osa-
keyhtiön osakkeiden myyminen

Kaupunginhallitus 5.3.2012 § 103

Valmistelija: roald.schoultz(at)raasepori.fi, puhelin (019) 289 2401
Esittelijä: Mårten Johansson, kaupunginjohtaja

Raaseporin kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Ruukkiasunnot - Fastighets Ab Bruksbostäder -nimi-
sen osakeyhtiön (Y-tunnus 0583946-2) kaikki osakkeet. Yhtiö on rekisteröity vuonna 1987 ja se
omistaa 16 rakennusta Billnäsin ja 16 rakennusta Fiskarsin ruukkialueella Raaseporin kaupun-
gissa. Rakennuksissa on yhteensä 105 vuokra-asuntoa. Asuntojen keskimääräinen pinta-ala on
noin 60 m2. Osakkeiden kirjanpitoarvo kaupungin taseessa on 2 522,82 euroa.

Rakennukset sijaitsevat Raaseporin kaupungin omistamilla kiinteistöillä. Kiinteistöosakeyhtiöllä
on kiinteistöistä vuokrasopimus Raaseporin kaupungin kanssa. Maavuokrasopimus on laadittu
vuonna 1994 ja sen kesto on 50 vuotta. Kokonaispinta-ala on noin 82 000 m2. Sopimuksen mu-
kaan vuosivuokra on 100 markkaa.

Vuokra-asunnot ovat olleet aravarajoituslaissa (1190/1993) tarkoitettujen rajoitusten piirissä.
Asuntojen kunnostamiseen on myönnetty asuntojen perusparantamisesta annetussa laissa
(34/1979) tarkoitettua lainaa vuosina 1986 - 1991 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
(ARA) on päätöksellään 25.11.2011 (Dnro 17602/644/11) vapauttanut kohteen aravarajoitus-
laissa tarkoitetuista rajoituksista sillä edellytyksellä, että valtion asuntolaina erääntyneine lyhen-
nyksineen sekä korkoineen maksetaan kokonaisuudessaan ennen kauppaa. Lisäksi edellytyk-
senä on, että Raaseporin kaupunki osoittaa nykyisille kiinteistöosakeyhtiön vuokralaisille vaih-
toehtoisen vuokra-asunnon kahdeksi vuodeksi siitä, kun kiinteistöosakeyhtiön asunnot luovute-
taan ostajalle.

Kiinteistö Oy Ruukkiasunnot - Fastighets Ab Bruksbostäder -nimisen osakeyhtiön omistamat
rakennukset vaativat peruskorjauksia. Ottaen huomioon suojelumääräykset sekä alueen ja ra-
kennusten kulttuurihistoriallisen arvon tarvittavat korjaukset tulevat olemaan tavanomaista kal-
liimpia. Kiinteistöosakeyhtiöllä ei ole varoja korjausten toteuttamiseen. Kiinteistöosakeyhtiön
tulot riittävät vain hoitokustannuksiin sekä velkojen korkojen maksuun, mutta edes velan lyhen-
nyksiä ei voida tehdä. Kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2010 mukaan pitkäaikaisen
vieraan pääoman määrä on yli 3,7 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisen vieraan pääoman määrä yli
360.000 euroa.

Kaupunginvaltuuston 14.11.2011 § 121 hyväksymän talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman
2012–2014 mukaisesti "kaupungin on pyrittävä omistamaan yksittäisiin vuokrayhtiöihin keskitty-
neitä vuokra-asuntoja ja sellaisia vuokra-asuntoja, jotka eivät vaadi taloudellisia voimavaroja
saneerauksiin. "Yhtiöt, joita ei voida saneerata taloudellisin perustein, myydään."



RASEBORGS STAD

RAASEPORIN KAUPUNKI

Dnr./Dnro

Kiinteistö Oy Ruukkiasunnot - Fastighets Ab Bruksbostäder on vastaajana 25 oikeudenkäynnis-
sä, joissa kantajina toimivat vuokralaiset.  Kiinteistöosakeyhtiö on puolestaan valittanut neljän
vuokran ja 29 oikeudenkäyntikulujen osalta. Kanteiden käsittely on kesken hovioikeudessa. Li-
säksi yhtiö on kantajana kahdessa muussa vuokrasuhteeseen liittyvässä oikeudenkäynnissä.

Myynti vaiheittain:

Kaupunki on 5.3.2012 järjestänyt asukaskokouksen, missä vuokralaisia informoitiin myyn-
tiaikeista.

Kaupunki on rekisteröinyt nykyisten vuokralaisten ja muiden asuntojen ostosta kiinnostuneet
sekä Fiskarin ja Billnäsin asukastoimikuntien tekemän kiinnostuskartoituksen ja myyntiehtoeh-
dotuksen.

Kohde tarjotaan ostettavaksi kaikille halukkaille ostettavaksi. Tämä voi tapahtua esimerkiksi jul-
kaisemalla myynti-ilmoitus sanomalehdessä tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ostajaehdokkaita pyydetään ilmoittautumaan kirjallisesti määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuneille ostajaehdokkaille varataan mahdollisuus perehtyä kaupungin hankkimaan kau-
pan kohdetta koskevaan asiakirja-aineistoon ja tehdä omia tutkimuksia rakennuksissa. Johtuen
rakennusten ja huoneistojen suuresta määrästä, aikaa tutkimusten tekemiselle on varattava riit-
tävän paljon.

Ostajaehdokkaat jättävät ostotarjouksensa kaupungille viimeistään sovittuna päivänä. Tarjouk-
sille asetetaan tietyt vähimmäisvaatimukset. Ostajaehdokkaiden tulee maksaa tarjouksen jättä-
misen yhteydessä 200 000 €:n käsiraha, joka palautetaan korottomana niille, joiden kanssa
kauppaa ei tehdä. Rahasumma luetaan osaksi kauppasummaa ostajaksi valitun osalta. Käsira-
ha jää kaupungille, jos valittu ostaja ei maksa jäljellä olevaa kauppahintaa.

Kaupunki valitsee ostajan määräaikaan eli viimeistään 10.4.2012 jätettyjen tarjousten perusteel-
la. Kaupungilla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset.

Kaupan ehdoista:
1. Kiinteistö Oy Ruukkiasunnot - Fastighets Ab Bruksbostäder vähimmäismyyn-

ti hinta on 4 100 000 €.
2. Yhtiö myydään yhtenä kokonaisuutena.
3. Ostaja sitoutuu esittämään selvityksen siitä, miten kiinteistöosakeyhtiön

asunnot ja hallitsema alue tulee jatkossa tukemaan ruukkien kehitystä. Selvi-
tyksen tulee sisältää tieto siitä, miten huoneistot tulevat tukemaan ruukkialu-
eella toimivien yritysten toimintaa, onko alueen/rakennusten kehittämisellä
työllistävä vaikutus ja millaisia investointeja ostaja suunnittelee alueel-
la/rakennuksissa ja missä aikataulussa. Lisäksi ostajan on arvioitava miten
Koy Ruukkiasuntojen osto tukee kaupungin elinkeinopolitiikkaa kokonaisuu-
dessaan.



RASEBORGS STAD

RAASEPORIN KAUPUNKI

Dnr./Dnro

4. Ostaja sitoutuu korjaamaan kiinteistöosakeyhtiön rakennukset ja asunnot
huolellisesti viranomaisten määräykset ja rajoitukset huomioon ottaen. Osta-
ja toimittaa myyjälle korjaussuunnitelman tarjouksensa liitteenä.

5. Ostaja sitoutuu siihen, että ne vuokralaiset, jotka ovat olleet ruukkien työnte-
kijöitä ja asuvat kiinteistöosakeyhtiön asunnossa, saavat elinikäisen vuok-
rasuhteen huoneistossaan.

6. Ostaja sitoutuu siihen, että kiinteistöosakeyhtiön nykyisten vuokralaisten
vuokrasuhteet jatkuvat vähintään kahden (2) vuoden ajan kaupantekopäiväs-
tä, tai tarjoaa vuokralaisille vaihtoehtoisen asunnon.

7. Ostaja sitoutuu siihen, että vähintään 50 kiinteistöosakeyhtiön huoneistoista
on edelleen vuokra-asuntoina 10 vuoden kuluttua kaupantekopäivästä.

8. Ostajan tulee sitoutua vastaamaan vireillä olevien oikeudenkäyntien, joissa
kiinteistöosakeyhtiö on osallisena, kustannuksista ja lopputuloksesta.

9. Ehdollisia tarjouksia ei hyväksytä.
10. Nimettömiä tarjouksia ei hyväksytä.
11. Ostaja maksaa varainsiirtoveron (1,6 %).
12. Osto koskee vain yhtiötä, ei tonttia. Kaupunki solmii 40-vuotisen vuokraso-

pimuksen yhtiön uuden omistajan kanssa. Maanvuokra on vuodesta 2015
alkaen 49 000 €/kk, mikä on laskettu 5 %:n mukaan tontin markkina-arvosta
eli 980 000 €:sta (81 738 m² x 12 €). Nykyinen vuokrasopimus on voimassa
siihen asti. Sopimus sisältää option, jonka mukaan ostaja voi 10 vuoden ku-
luessa lunastaa maan hintaan
980 000 € (tarkistettuna vuotuisella indeksillä). Jos yhtiö pilkotaan, vuokra-
sopimus pitää myös jakaa osiin sen mukaan, mitä uudet yhtiöt hallinnoivat.

Kaupunki käyttää kaupassa apunaan ulkopuolista lainopillista apua sekä tarvittaessa myös väli-
tysliikettä sekä teknisiä asiantuntijoita.

Kaupungin hallintosäännön 3 LUKU 22 §, Omaisuuden myyminen ja ostaminen mukaisesti pä-
tee, että: "Päätökset omaisuuden (kiinteistöjen, arvopaperien ym.) myynnistä ja ostamisesta
tekee kaupunginhallitus, joka myös vahvistaa myyntikohteen vähimmäishinnan. Muissa tapauk-
sissa päätöksen tekee asianomainen lautakunta, johtokunta tai viranhaltija kaupunginvaltuuston
vahvistamien toimintatavoitteiden mukaisesti."

Ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi asuntojen ostoa koskevat kiinnostukset sekä Fiskarin ja
Billnäsin asukastoimikuntien asiassa jättämät kirjelmät.

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sen, että Raaseporin kaupunki myy Kiinteistö Oy Ruuk-
kiasunnot - Fastighets Ab Bruksbostäder -nimisen kiinteistöyhtiön osakkeet. Lisäksi kaupungin-
hallitus antaa Roald von Schoultzille tehtäväksi hoitaa kaupan toteuttamisen ja valmistella kau-
punginhallitukselle osakkeiden myynnin em. vähimmäisehdoin ja muutoin kaupungin tarkoituk-
senmukaisiksi katsomilla ehdoilla.

Lähtökohtana kaupassa on, että yhtiö myydään kokonaisuutena ilmoittamalla kohde julkisesti
myytäväksi.



RASEBORGS STAD

RAASEPORIN KAUPUNKI

Dnr./Dnro

Myyntipäätöksen jälkeen, kaupunki kerää käytössään olevan kaupan kohdetta ja sen omistamia
rakennuksia koskevan asiakirja-aineiston yhteen.
****

Merkittiin, että Björn Siggberg ilmoitti olevansa esteellinen eikä hän ollut läsnä §:n 103 käsittelyn
aikana.
Merkittiin, että sisäisen palvelun osastopäällikkö Roald von Schoultz oli läsnä, kun kokouksessa
käsiteltiin §:ää 103.
Merkittiin, että Erkki Rissanen poistui klo 21.50 sen jälkeen, kun kokouksessa oli käsitelty
§:ää 103.
Merkittiin, että kaupunginkamreeri Thomas Karlsson poistui klo 21.50 sen jälkeen, kun kokouk-
sessa oli käsitelty §:ää 103.

Keskustelua.

Harry Yltävä ehdotti asian palauttamista uutta valmistelua varten.
Puheenjohtaja totesi, että ehdotus raukesi, koska sitä ei kannatettu.

Keskustelun aikana Harry Yltävä ehdotti ehdotuksen hylkäämistä.
Puheenjohtaja totesi, että ehdotus raukesi, koska sitä ei kannatettu.

Keskustelu päättyi.

Päätös:

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi asuntojen ostoa koskevat kiinnostukset sekä Fiskarin ja Bill-
näsin asukastoimikuntien asiassa jättämät kirjelmät.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sen, että Raaseporin kaupunki myy Kiinteistö Oy Ruuk-
kiasunnot - Fastighets Ab Bruksbostäder -nimisen kiinteistöyhtiön osakkeet. Lisäksi kaupungin-
hallitus antaa Roald von Schoultzille tehtäväksi hoitaa kaupan toteuttamisen ja valmistella kau-
punginhallitukselle osakkeiden myynnin em. vähimmäisehdoin ja muutoin kaupungin tarkoituk-
senmukaisiksi katsomilla ehdoilla.

Lähtökohtana kaupassa on, että yhtiö myydään kokonaisuutena ilmoittamalla kohde julkisesti
myytäväksi.

Myyntipäätöksen jälkeen, kaupunki kerää käytössään olevan kaupan kohdetta ja sen omistamia
rakennuksia koskevan asiakirja-aineiston yhteen.

Harry Yltävä ilmoitti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

Täytäntöönpano:
sisäinen palvelu


